Organizacja multimedialnego muzeum Ziemi Mosinskiej i regionu

- harmonogram dzialan

. Opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Wawrzyniaka 1 w
Mosinie, tzw. ,Kokotka” w kontek$cie zmiany jego przeznaczenia na
multimedialne muzeum — wykonano.

. Opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej wraz z koncepcja
merytoryczng jego ekspozycji stalej (skrocony scenariusz) — wykonano.

. Poddanie koncepcji programowo-organizacyjnej eksperckim konsultacjom z
doswiadczonymi jednostkami muzealnymi — w trakeie.

. Poddanie koncepcji programowo-organizacyjnej konsultacjom w instytucjach
muzealnych objetych zakresem merytorycznym muzeum w zakresie elementéw
regionalnych.

. Powolanie przez Burmistrza organu doradczego (komitet honorowy) dla
organizacji muzeum (zespd! ekspertéw — historykéw, muzealnikéw oraz
przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie). Przedstawienie organowi doradczemu
do konsultacji koncepcji programowo-organizacyjnej.

. Powolanie zespotu merytorycznego pracownikow Urzedu Miejskiego w Mosinie
do opracowania scenariusza ckspozycji stalej w oparciu o koncepcje
programowo-organizacyjng wraz z Kkoncepcja merytoryczng (skréconym
scenariuszem): historia, multimedia, promocja, inwestycje. Rozpoczecie prac nad
opracowaniem scenariusza ekspozycji oraz strategii promocyjnej.

. Praca nad scenariuszem ekspozycji stalej, prowadzenie kwerendy, zbieranie
eksponatéw (przy wspolpracy z instytucjami muzealnymi objetymi zakresem
merytorycznym muzeum). Etapy prac nad opracowaniem scenariusza
konsultowane z organem doradczym.

. Zatwierdzenie scenariusza ekspozycji stale;j.



